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1.1 Aanleiding voor Convenant Groen in Krachtwijken
Op 22 maart 2007 maakte de toenmalige minister van Wonen, 
Wijken en Integratie Vogelaar een lijst van 40 Nederlandse 
probleemwijken bekend. Deze wijken staan bekend onder de 
noemer ‘krachtwijken’ of ‘aandachtswijken’. In deze woonge-
bieden werd een stapeling van sociale, fysieke en econo-
mische problemen geconstateerd. De krachtwijken liggen in 
18 Nederlandse steden. Het toenmalige kabinet koos er voor 
om met extra investeringen in de wijken de problemen aan 
te pakken. Uitgangspunt was dat er een gezamenlijk aanpak 
moest zijn. De Rijksoverheid, lokale overheden, woningcor-
poraties, bewoners, sociale instanties, scholen en bedrijven 
moesten allemaal hun verantwoording nemen en deelnemen 
aan het verbeteren van de wijken. Het voormalige ministerie 
van LNV nam hierin haar verantwoordelijkheid middels het 
Convenant Groen en Krachtwijken. Deze convenanten had-
den ten doel het stimuleren van het leggen van een verbind-
ing tussen groen en de bijdrage aan oplossingen van een of 
meer van de maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaar-
heid, gezondheid en bewegen/sport, spelen, luchtkwaliteit 
(fijn stof), integratie, burgerparticipatie, vestigingsklimaat en 
recreatie.
De gemeenten met krachtwijken zijn door het ministerie ac-
tief benaderd met de vraag te komen tot projecten die binnen 
het convenant zouden kunnen worden uitgevoerd. In eerste 
instantie zijn door 13 steden projectvoorstellen inge diend. 
1 Introductie
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In een tweede tranche zijn ook in de overige 5 steden met 
een of meer krachtwijken projecten gestart. De uitwerking 
en uitvoering van de project voorstellen was uiteindelijk de 
verantwoorde lijkheid van de betreffende gemeente.
In 2010 is een eerste tussenevaluatie uitgevoerd (Visschedijk 
en Heutinck, 2010). Met de steden is ook afgesproken dat een 
eindevaluatie zal worden uitgevoerd. De meeste convenanten 
(13) liepen in 2012 af, vijf convenanten lopen nog door in 2013. 
Doel van dit project is een update van het vergroeningspro-
ces en de bereikte resultaten van projecten in de 18 gemeen-
ten te maken en deze te evalueren. Een wetenschappelijke 
evaluatie van de maatschappelijke effecten van de projecten 
wordt niet gegeven. Daarvoor zouden nul metingen nodig zijn 
en uitgebreidere interviews van betrokken maatschappe-
lijke groepen. Dat is niet vervat in dit project. Wel wordt ge-
schetst wat volgens de steden de maatschappelijke effecten 
zijn en waar mogelijk wordt dit gestaafd met beeldmateriaal 
en een beperkt aantal gerichte interviews van ambtenaren of 
 groepen.
1.2 Doel van dit onderzoek
Doel van dit project is zoals gezegd een update van het ver-
groeningsproces en de bereikte resultaten van projecten in 
de 18 steden te maken en deze te evalueren. Het project wil 
de resultaten op een aantrekkelijke manier voor het voet licht 
brengen zodat ook andere partijen (steden, maar ook burgers, 
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bedrijven en ondernemers) hier van kunnen leren. Onderdeel 
van deze evaluatie is het verzamelen van beeldmateriaal over 
de (ontwikkeling van) de verschillende projecten. Dit onder-
zoek bouwt voort op de ‘Voortgangsrapportage Groenprojec-
ten in Krachtwijken’, door Visschedijk en Heutinck (2010) in 
opdracht van het voormalige ministerie van LNV.
Roel Meertens, werkzaam als stedenbouwkundige bij de gemeente 
Heerlen, is de drijvende kracht achter de pocketparkjes in die stad. Een 
vernieuwend idee dat enkele jaren geleden in hem op kwam.  Kleine 
parkjes die een spilfunctie in de buurt vormen en ook het imago van de 
wijk MSP moesten verbeteren.
Samen met ontwerpers en omgevingskunstenaars ontwikkelde hij een 
aantal concepten en legde die aan de bewoners voor. Hoewel de in-
spraak ook tot gevolg had dat wat ongewone ontwerpen het niet haalden 
zijn er toch een viertal unieke parkjes in de wijk ontstaan. Vooral de 
betrokkenheid van de buurtbewoners heeft een extra dimensie aan in-
richting van de openbare ruimte in de wijk gegeven.
Het was ook de bedoeling de bewoners mee te laten helpen bij het beheer 
van de pocketparkjes. Dit is echter niet van de grond gekomen. Tijdens 
het proces bleek dat daar toch minder animo voor bestond dan gehoopt. 
Dat de betrokkenheid van de bewoners met de parkjes wat afneemt zo-
dra de parkjes gereed zijn is niet zo vreemd. In een van de parkjes is de 
omgevingskunstenaar nog actief en daar is nog veel sprake van contact 
met de buurt.
Heerlen kan trots zijn op hetgeen bereikt is met de pocketparkjes,  naast 
veel aandacht in zowel de lokale als de landelijke pers is de stad een vi-
ertal hoogwaardige groene plekken rijker.
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92 Resultaten tussenevaluatie  
 2010
In 2010 is een uitgebreide tussenevaluatie uitgevoerd (Vis-
schedijk en Heutinck, 2010). In alle 18 gemeenten die een 
convenant Groen en Krachtwijken hadden afgesloten met de 
 Rijksoverheid werden telefonische interviews gehouden met 
een of meerdere vertegenwoordigers van de gemeente.
Uit de interviews bleek dat gemeenten enthousiast waren 
over de opzet van het convenant. Met name over de grote be-
trokkenheid van ambtenaren van het voormalige ministerie 
van LNV voorafgaand aan de subsidieverlening en het feit dat 
de subsidie relatief eenvoudig te verkrijgen was zonder al te 
veel bureaucratie. Bij dit laatste telde vooral mee dat de sub-
sidie veel ruimte liet om zaken abstract in te vullen. Hiermee 
kon in een vroeg stadium subsidie toege kend worden waarna 
het project op een hoger ambitieniveau zou kunnen komen 
te liggen. De Rijksbijdrage fungeerde als ‘smeer olie’ of vlieg-
wiel. De ervaring is dat door de Rijks bijdrage er meer draagv-
lak ontstond bij collega’s (niet gelinkt aan groen) binnen de 
gemeente. De Rijksbijdrage zorgde ervoor dat het beoogde 
project eerder uitgevoerd werd. Voor sommige projecten 
bleef ondanks de soepele houding bij de toekenning van de 
subsidie de budgettering problematisch vanwege de te regel-
en co-financiering.
Het convenant leverde een grote diversiteit aan projecten op. 
Deze variëren van groene schoolpleinen, herinrichting van 
parken, kleinschalige groenprojecten in de wijk (particulier) 
tot grote wijkvernieuwingsplannen waarin ontsluiting een 
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grote rol speelt. Wat binnen de projecten vaak overeen kwam 
is de integrale benadering, dat wil zeggen het tege lijkertijd in-
terveniëren op zowel  het fysieke als op het sociale vlak. Dit 
gaf wel eens knelpunten als het ging om de mate waarin be-
woners bij het planproces betrokken werden of als het ging 
om afstemming tussen verschillende partijen.
Het maatschappelijk effect van de projecten benoemen de 
gemeentes in de tussenevaluatie redelijk snel en concreet. 
Het monitoren van de effecten vinden zij lastig, kostbaar en 
tijdrovend. Daarom baseren gemeenten, als zij harde  cijfers 
moeten geven, zich meestal op bestaande monitoring die wor-
den uitgevoerd zoals de leefbaarheidsmonitor of veiligheids-
monitor.
Iedere gemeente wil graag kennis delen en overdragen, ge-
meentes zijn benieuwd naar projecten uit andere steden en 
hoe zij te werk gaan. Daarentegen kwamen uit de diverse in-
terviews weinig concrete kennisvragen naar voren.
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Jeroen Schenkels is programma manager bij de gemeente Utrecht en
houdt zich al vele jaren bezig met groenontwikkeling. In Utrecht was het 
Meerjaren Groenprogramma net goed en wel op gang toen de conve-
nanten tussen rijk en steden werden afgesloten. Door de extra middelen 
die hierdoor beschikbaar  kwamen konden reeds geplande projecten 
naar voren worden gehaald. Een flinke duw in de rug voor het groen-
programma en daarmee, de vergroening in de Utrechtse krachtwijken.
Veel van de Utrechtse projecten vinden hun basis in wensen van bewon-
ers van de betreffende wijken. De stad is al jaren gepokt en gemazeld
in het vormgeven van bewonersparticipatie zoals voor meer en beter 
groen in de wijk. Daarbij zijn volgens Jeroen het wijkgericht (samen)
werken met  de wijkbureau’s en wijkraden  als vaste aanspreekpunten 
voor de burger en de programmatische aanpak en aandacht voor het 
beheer  zijn belangrijke pijlers voor het beleid. Bewonersinbreng wordt 
in samenwerking met de wijk en opbouwwerk georganiseerd. Zij zorgen 
voor de contacten met de burgers rondom de projecten. Betrokkenheid 
van de bewoners kan zich ook uiten in het zelf inhuren door bewoners 
van een projectleider om een gebied ter hand te nemen. Dit vergroot 
de betrokkenheid van  de bewoners bij hun wijk. Sommige bewoners 
zijn beroepsmatig al betrokken bij groen en zetten zich als vrijwillige 
deskundigen in voor de vergroening van hun buurt.
De laatste jaren trekt het Rijk zich steeds verder terug als het gaat om de 
groene ruimte in en om  de stad. Jeroen Schenkels vindt dat jammer en 
gelooft nog zeker in een taak voor de Rijksoverheid. “Wil de  Rijksover-
heid wat betekenen voor de burger zal zij het beste met de steden  blijven 
samenwerken, zoals in aanloop vabn dit Convenant Krachtwijken. Het 
Rijk kan zorgen voor noodzakelijke extra middelen en vooral een bin-
dende factor zijn tussen de steden. Het Rijk ligt er een belangrijke rol 
om de stedelijke samenhang te borgen, de dynamiek en inspiratie op te 
zetten en deze te onderhouden.”
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3.1 Opzet onderzoek
Het ministerie van EZ (voormalig LNV en voormalig EL&I)
heeft aangegeven op welke vragen zij in deze evaluatie anno 
2012 antwoord wilde hebben. Concreet betreft het informatie 
over de stand van zaken van de diverse projecten die onder 
het convenant Groen en Krachtwijken vallen, en over welke 
resultaten die projecten opgeleverd hebben in de beleving 
van de betrokken gemeente. Op basis van deze wensen is een 
vragenlijst opgesteld en die is ter goedkeuring aan de op-
drachtgever voorgelegd.
Het ministerie heeft bewust gekozen een korte schriftelijke 
enquête te laten uitvoeren en niet zoals in de tussenevalu-
atie uit 2010 een telefonisch interview. In week 40 en 41 zijn 
de vragenlijsten verstuurd naar de contactpersonen die door 
het ministerie zijn opgegeven, met daarbij het verzoek om zo 
spoedig mogelijk te reageren. Daar waar nodig is geprobeerd 
om de lijst van contactpersonen te actualiseren. 
De vragenlijst aan gemeenten bestond uit de volgende vra-
gen:
• Is het project reeds opgeleverd? Zo ja, wanneer? Zo niet, 
kunt u ons aangeven wat de actuele situatie is, wanneer het 
wordt opgeleverd en wat de eventuele knelpunten waren 
of zijn indien de geplande opleveringsdatum niet gehaald 
is of wordt? 
3 Werkwijze
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• Met betrekking tot de doelen: zijn de verwachte maatschap-
pelijke effecten bereikt? Waarop baseert u deze con-
statering? Wordt hierop gemonitord? Zo ja, hoe? En wat 
zijn hiervan op dit moment de uitkomsten? Indien er niet 
wordt gemonitord, waarom niet?
• Welke stakeholders zijn bij het project/de projecten be-
trokken? Welke zijn er afgehaakt en waarom?
• Hoe is het beheer geregeld?
De vragen moesten per project beantwoord worden. Daar-
naast is gevraagd of de gemeenten foto’s van het eindresul-
taat of de situatie op dit moment (zomer/najaar 2012) van de 
projecten wilden sturen. Vanaf week 46 zijn de contactper-
sonen van de gemeenten die niet gereageerd hadden zowel 
telefonisch als per email (meerdere keren) benaderd om als-
nog de gegevens toe te zenden.
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4 Resultaten monitoring
4.1 Overzicht resultaten
Uiteindelijk hebben alle gemeenten op tijd informatie aange-
leverd over (een deel van) de projecten die vallen binnen  het 
con venant. Hierbij gaat het om in totaal 51 projecten. De ge-
meenten Alkmaar, Den Haag, Deventer, Eindhoven en Gron-
ingen hebben het convenant later afgesloten,  zij hebben nog 
tot in 2013 de tijd.  De gemeenten Groningen en Nijmegen 
hebben slechts globale informatie gegeven waardoor het 
moeilijk is om op projectniveau te kijken hoe de uitwerking 
is.
4.2 Zijn de projecten opgeleverd?
Van de 51 projecten waarvan informatie beschikbaar is, zijn in 
totaal 36 projecten afgerond, dit is 70%.  Eén project is wegens 
gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. In overleg met 
het ministerie zijn 6 projecten gedurende de looptijd vervan-
gen door andere vergelijkbare projecten of aangepast. Mees-
tal omdat de tijdplanning van de projecten niet paste binnen 
de looptijd van het convenant. 
Van de 14 projecten die in 2012 nog niet afgerond zijn, zijn er 
7 die in een gemeente liggen die het Convenant later hebben 
afgesloten. De overige 7 projecten hebben  een dusdanige 
vertraging opgelopen dat ze niet voor het eind van de looptijd 
van het Convenant kunnen worden opgeleverd. Belangrijk-
ste reden van de vertragingen zijn planprocessen die trager 
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lopen dan gepland of zijn procedurele aard zoals onvoorziene 
bestemmingsplanwijzigingen.
4.3 Zijn de maatschappelijke effecten bereikt?
Op de vraag of de maatschappelijk doelen van het project 
bereikt zijn geven de gemeenten bij 86% van de projecten 
die ultimo 2012 gereed waren aan dat dat het geval is. Nadere 
analyse leerde echter dat bij een groot deel van de projecten 
het alleen ging over de fysieke doelen ofwel, is het project 
fysiek gerealiseerd.
Bij de 14% van de projecten waarvan is aangegeven dat de 
doelen (nog) niet zijn gehaald werd deze nuance veelal door 
de gemeenten zelf al gemaakt. Ook bij deze projecten zijn in 
de meeste gevallen wel de fysieke doelen zoals nieuw groen, 
omvormingen en herinrichtingen , de doelen wel gehaald. 
Waar het gaat om meer maatschappelijke doelen, zijn de doel-
en minder gehaald of zijn de gemeenten van mening dat het 
nog te vroeg is om hier nu al uitspraken over te doen. Dit geldt 
met name voor de maatschappelijke doelen van projecten die 
pas in 2012 zijn opgeleverd. Constateringen over het bereiken 
van de doelen worden veelal gebaseerd op eigen ervaringen 
van de gemeente. Monitoring specifiek gericht op het effect 
van het groen is of wordt door veel gemeenten niet gedaan. 
Voor monitoringsgegevens wordt veelal verwezen naar moni-
toring op buurt, wijk of stadsniveau.
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4.4 Welke stakeholders zijn betrokken en wie haken af?
In tenminste 78% van de projecten worden bewoners en/of ge-
bruikers actief betrokken bij de projecten. Soms gebeurt dat 
individueel, maar meestal via bewoners- en gebruiksgroepen. 
Daarnaast worden bewoners vaak ook indirect betrokken via 
sportverenigingen, scholen, woningcorporaties, welzijnsor-
ganisaties of belangenorganisaties. De wijze van betrokken-
heid varieert van project tot project. In sommige gevallen 
werken ze actief mee aan het ontwerp van nieuwe plannen, 
of voeren een deel van het beheer uit. In andere gevallen gaat 
het alleen om inspraakrecht. 
Gemeenten geven bij net iets minder dan de helft van de pro-
jecten (46%) aan dat woningcorporaties erbij betrokken zijn. 
De betrokkenheid van (lokale) ondernemers en scholen ligt 
een stuk lager, respectievelijk bij 28% en 30% van de projec-
ten. Bedrijven die de projecten uitvoeren of de processen er 
rondom orga niseren, zijn daar waar mogelijk niet meegeteld. 
Naast de betreffende gemeenten, die sowieso betrokken zijn 
bij de projecten, worden maar beperkt andere overheidsor-
ganisaties zoals buurgemeenten, provincies en waterschap-
pen genoemd als stakeholders.
Betrokken partijen haken soms af. Dit heeft vaak te maken 
met de doorlooptijden van de projecten. Aanvankelijk actief 
betrokken bewoners houden het in een later stadium voor 
gezien doordat de tijd tussen ontwerp en realisatie te groot 
is, waardoor zij steeds minder het gevoel hebben dat wat ge-
realiseerd wordt een deel van hun is. Bovendien wordt soms 
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al geconstateerd dat alleen iets realiseren niet voldoende is 
om bewoners langdurig te betrekken. In een aantal gemeen-
ten wordt nu al een verminderde betrokkenheid geconstat-
eerd. Ook is in een aantal projecten duidelijk geworden dat 
een actieve houding bij het ontwerp niet automatisch betek-
ent dat die bewoners ook actief betrokken willen worden bij 
het beheer van het groen. De moeite die bewoners hebben 
met de doorlooptijden van projecten zie je overigens ook bij 
ondernemers.
In sommige projecten haken ook grotere organisaties af zoals 
belangenorganisaties en woningcorporaties. Bij die partijen 
spelen volgens de gemeenten eerder veranderende priorit-
eiten binnen projecten of binnen de organisaties een rol.
4.5 Hoe is het beheer geregeld?
In 43 projecten is  de gemeente verantwoordelijk voor het be-
heer, waarbij in 17 projecten bewoners met vormen van zelf-
beheer betrokken worden. In tenminste 3 projecten  hiervan 
blijkt dat het organiseren van zelfbeheer door bewoners niet 
of zeer moeizaam van de grond komt. Het blijkt dat er in een 
aantal wijken gewoonweg onvoldoende interesse is voor het 
mee beheren van het groen. Een ander argument is dat na 
aanvankelijke grote belangstelling voor projecten de door-
looptijden dusdanig lang blijken te zijn, dat de betrokkenheid 
wegvalt. Ook in de wijken waar zelfbeheer wel aanslaat is het 
noodzaak om de vinger aan de pols te houden. In 3 projecten 
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wordt het beheer niet door de gemeente gedaan, voor 3 an-
dere projecten is het nog niet duidelijk wie het beheer gaan 
uitvoeren.
Crabbehof Dordrecht 
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5 Conclusies en      
 aanbeveling en
5.1 Conclusies
De convenanten Groen en Krachtwijken hadden als doel om 
groene projecten in krachtwijken te stimuleren die ook een 
verbinding zouden leggen met een of meer maatschappe lijke 
vraagstukken. Voorbeelden van deze vraagstukken waren 
leefbaarheid, gezondheid en bewegen, spelen, luchtkwaliteit, 
integratie, burgerparticipatie, verbeteren van het vestigings-
klimaat en recreatie. Ook burgerparticipatie en uitstraling 
van de projecten naar de bewoners was als belangrijk on-
derdeel in de convenanten opgenomen evenals het hebben 
van groene ambities. Gelet op de onderzoeksopdracht is niet 
tot in detail op al deze onderwerpen ingegaan maar is het 
beperkt tot het nagaan wat de stand van zaken van de projec-
ten was, wie zijn betrokken in het proces en de uitvoering en 
of het beheer van de projecten is geregeld. Dat laatste om de 
continuïteit van de projecten in beeld te krijgen.
Zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven zijn uiteindelijk in de 18 
gemeenten met krachtwijken 50 projecten uitgevoerd of zijn 
nog in uitvoering.
Een belangrijk aspect bij het sluiten van de convenanten was 
de relatie die de projecten moesten hebben met maatschap-
pelijke vraagstukken. Bij 86% van de afgeronde projecten 
hebben de gemeenten aangegeven dat naar hun mening de 
maatschappelijke doelen zijn bereikt. Opgemerkt moet hier-
bij wel worden dat dit getal voortkomt uit de perceptie van de 
gemeente. Onafhankelijke cijfers, bijvoorbeeld in de vorm 
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van monitoringgegevens, zijn niet beschikbaar. Het is boven-
dien erg vroeg om te constateren dat maatschappelijke effec-
ten al direct na voltooiing van het project meetbaar danwel 
merkbaar zijn. Deze effecten zijn in veel gevallen pas op ter-
mijn merkbaar.
Een maatschappelijk effect dat wel goed zichtbaar is  geweest 
en dat ook expliciet in de convenanten is genoemd is de be-
trokkenheid van stakeholders bij de voorbereiding en uitvo-
ering van de projecten. In bijna vier van de vijf projecten zijn 
bewoners en gebruikers betrokken bij de projecten. In een 
aantal gevallen was dit simpelweg via inspraakrecht maar in 
veel gevallen ging het om actieve betrokkenheid gedurende 
het gehele traject. Net als bij de maatschappelijke effecten is 
het ook van belang dat de stakeholders actief bij de projec-
ten betrokken blijven wanneer deze gereed zijn. Hier zal door 
de gemeenten op enigerlei wijze aandacht moeten worden 
gegeven zodat niet zoals in veel gevallen de betrokkenheid 
afneemt als de projecten eenmaal gerealiseerd zijn. Uit de 
praktijk blijkt dat juist die projecten waarbij de stakeholders 
betrokken blijven op termijn het grootste succes zijn.
In bijna alle gevallen is er een regeling getroffen voor het 
beheer van de projecten. Hoe logisch dat ook moge klink-
en zo vanzelfsprekend is dat niet altijd. Met name vanuit 
 kostenoverwegingen wordt nogal eens vergeten deze post 
voldoende in begrotingen op te nemen waardoor projecten 
hoe mooi ze ook zijn na verloop van tijd hun glans verliezen en 
meer kwaad dan goed doen. Goed beheer kan dit voorkomen. 
De vorm van het beheer is uit de monitoring niet duidelijk ge-
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worden, of stakeholders actief danwel passief betrokken wor-
den is niet meegenomen. 
Over de wijze waarop door het Rijk de aansturing heeft plaats-
gevonden, in de vorm van convenanten met een lage instap-
drempel, is door de betrokken gemeenten erg positief geoor-
deeld. Een goed idee kon snel leiden tot het in uitvoering 
nemen van het project en er ging weinig tijd en geld verloren 
met bureaucratie. Hierdoor is wel de monitoring van de pro-
jecten wat in het gedrang gekomen. Het enthousiasme van de 
gemeenten heeft als gevolg gehad dat er meer oog was voor 
het uitvoeren van de projecten dan voor het monitoren er-
van en met name ook van de resultaten anders dan de fysieke 
aanwezigheid van het nieuw gerealiseerde groen.
5.2 Aanbevelingen
Deze evaluatie is sterk project georiënteerd geweest, met 
name fysieke aspecten zijn aan de orde gekomen. Is het pro-
ject uitgevoerd, met wie en is het beheer geregeld. Een be-
langrijk, zo niet het belangrijkste aspect van de convenanten 
en ook tegelijkertijd de reden waarom de projecten in de 
krachtwijken zijn uitgevoerd was de relatie met maatschap-
pelijke vraagstukken. Om te bezien of deze effecten zijn be-
haald moet er dieper op de projecten worden ingegaan en is 
een meer empirische benadering van de evaluatie gewenst. 
Hebben de groenprojecten nu echt een significante bijdrage 
geleverd aan het verbeteren van een aantal maatschappe lijke 
aspecten in de betreffende wijk? Een dergelijke evaluatie kan 
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de werkelijke waarde van het openbaar groen aantonen en 
zou dan ook gewenst zijn. Nu zijn zowel de gemeenten en de 
bewoners van de kracht wijken waar de projecten zijn uitge-
voerd hierover tevreden, voorwaar een resultaat om trots op 
te zijn. 
Dit nader te onderzoeken zou meer inzicht krijgen in de werk-
wijze van alle betrokken en op de relatie tussen de inspannin-
gen de bereikte resultaten. Niet alleen op de korte termijn 
maar ook op de langere termijn. Hiermee kan men dan in de 
toekomst zijn voordeel doen. 
Als ook bij een nadere evaluatie blijkt dat met een relatief 
eenvoudig middel als een groene openbare ruimte, kracht-
wijken dusdanig verbeteren dat ze van deze status afkomen is 
dat natuurlijk de echte winst.
23Peltplantsoen Utrecht
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Projectresultaten
Poelenburg Zaanstad
25
Alkmaar
Gemeente Alkmaar
Naam project Park Oosterhout 
 
Opgeleverd Ja
Doel(en) bereikt Ja, er wordt volop gebruik van gemaakt
Monitoring Nee, wel regulier overleg met stakeholders
Stakeholder(s) Gemeente Alkmaar
 Wijkraden rond het park
 Animo
 IVN (nu Natuurinstituut)
 Aannemer
Werkgroep Groen
Beheertaak Stadswerk, de vleermuizenkelder wordt beheerd 
door het Natuurinstituut
26
Amersfoort
Gemeente Amersfoort
Naam project Project A Renovatie Speeltuin De Kruiskamp 
 
Opgeleverd Ja
Doel(en) bereikt Ja
Monitoring Ja, door het speeltuinbestuur
Stakeholder(s) Gemeente Amersfoort
 NUSO
 Stichting Welzijn Amersfoort
 Speeltuingebruikers
 Kinderen
Beheertaak De speeltuinvereniging 
27
Gemeente Amersfoort
Naam project Project B Groene Huiskamer Kruiskamp
 
Opgeleverd Ja
Doel(en) bereikt Ja, lijkt er wel op, maar moeten zien hoe het loopt met 
de jeugdoverlast
Monitoring Ja, Leefbaarheid en Veiligheidsmonitor
Stakeholder(s) Gemeente Amersfoort
 Woningcorporatie Alliantie 
 School
 Bewoners en jongeren; deze groep bleek lastig te 
bereiken en hun belangen verschilden sterk met die 
van de school
Beheertaak De gemeente voert het beheer uit
 Kinderen dragen via Buitenkast en jongeren geza-
menlijk met de jongerenwerker hun steentje bij
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Gemeente Amersfoort
Naam project Project C Natuurspeelplek Buitenkast
 
Opgeleverd Ja
Doel(en) bereikt Ja, lijkt er wel op.
Monitoring Onbekend
Stakeholder(s) Gemeente Amersfoort
 Buitenkast
 School
 Bewoners, kinderen en bezoekers
Beheertaak De gemeente voert het beheer uit
Kinderen dragen via Buitenkast hun steentje bij
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Gemeente Amersfoort
Naam project Project D Aanpak groene restgebieden
 
Opgeleverd Ja
Doel(en) bereikt Ja
Monitoring Ja, Leefbaarheid en Veiligheidsmonitor
Stakeholder(s) Gemeente Amersfoort
 Bewoners
Beheertaak De gemeente voert het beheer uit
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Amsterdam
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw West
Naam project Project A Speel- en ontmoetingsplekken Sloterpark/
Sloterplas, Amsterdam Nieuw West  (deel 1:Sloterpark 
Natuurspeeltuin)
Opgeleverd 2012
Doel(en) bereikt Vooralsnog goed bezocht door alle doelgroepen
Monitoring Onbekend
Stakeholder(s) Gemeente en betrokken stadsdelen
Corporatie Stadsgenoot (afgehaakt i.v.m. financiële 
situatie)
Corporatie Far West (afgehaakt i.v.m. opheffing)
 Hoogheemraadschap
 Binnen EU programma C-Change
Beheertaak Via activiteitenbegeleider aangesteld door Stadsdeel 
Nieuw-West
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Gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw West
Naam project Project A Speel- en ontmoetingsplekken Sloterpark/
Sloterplas, Amsterdam Nieuw West (deel 2: Reimers-
veld)
Opgeleverd 2010
Doel(en) bereikt Ja, meer sociale cohesie en goed gebruik van het ter-
rein
Monitoring Ja, 3 maandelijks overleg
Stakeholder(s) Stadsdeel Nieuw West
Ymere
DRO
 VOF de Stadstuinen
 Welzijnswerk Combiwel
Hotel Reimerswaalstraat
Buurt Beheerbedrijf Nieuw Reimerswaal
Bewoners
St. Lukasschool (afgehaakt i.v.m. interne veranderin-
gen)
Fysiotherapie Osdorp (afgehaakt)
Beheertaak Buurtbeheerbedrijf Nieuw Reimerswaal
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Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost
Naam project Project B Sport- en spellandschap en rondje Bijlmer-
park, Amsterdam Zuidoost
Opgeleverd 2011
Doel(en) bereikt De sport en spelesplanade is een van de meest succes-
volle onderdelen van het Bijlmerpark
Monitoring Aanbod van sportbuurwerk wordt gemonitord
Stakeholder(s) Scholen rond het Bijlmerpark
Beheertaak In beheer bij stadsdeel Zuidoost
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Gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord
Naam project Project C Postzegelparken Deel 1: Amsterdam Noord 
(Gentiaanplein )
Opgeleverd 2010
Doel(en) bereikt Onbekend
Monitoring Nee
Stakeholder(s) Bewoners
Wijkbeheer
Ondernemers uit de buurt
Beheertaak In beheer bij stadsdeel Noord
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Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost
Naam project Project C Postzegelparken Deel 2: Oost–Watergraafs-
meer (Postzegelpark Soembawastraat/Niasstraat)
Opgeleverd 2011, kiosk wordt in 2013 geplaatst ivm wijziging be-
stemmingsplan
Doel(en) bereikt Ja, positieve reacties buurt en veel minder overlast
Monitoring Via bewonerscontact
Stakeholder(s) Buurtbewoners
Beheertaak Stadsdeel Oost, bewoners, school en Instroomhuis
35
Gemeente Amsterdam, stadsdeel West
Naam project Project C Postzegelparken Deel 3: Bos en Lommer 
(Sara Burgerhartstraat)
Opgeleverd 2010
Doel(en) bereikt Openbare Ruimte is aanzienlijk verbeterd en verster-
kend effect op samenhang in de buurt
Monitoring Nee
Stakeholder(s) Stadsdeel West
DRO
Projectmanagement bureau gemeente Amsterdam
Beheertaak In beheer bij stadsdeel West
36
Gemeente Amsterdam, stadsdeel West
Naam project Project C Postzegelparken Deel 4: Bos en Lommer 
(Vespuccistraat)
Opgeleverd 2010
Doel(en) bereikt Ja, wordt zeer goed gebruikt
Monitoring Nee
Stakeholder(s) Kinderdagverblijf
Betrokkenen
Gebruikers
 DRO
Beheertaak Afdeling Beheer en zo nodig door kinderdagverblijf
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Gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord
Naam project Project D Natuurspeeltuin Noorderpark (Amsterdam 
Noord)
Opgeleverd 2012
Doel(en) bereikt Ja, wordt druk bezocht
Monitoring Nee
Stakeholder(s) Geen
Beheertaak Beheer door stadsdeel Noord
38
Gemeente Arnhem
Naam project Project A Park Spijkerbroek in de krachtwijk 't Arn-
hemse Broek.
 
Opgeleverd Nee, oplevering staat voor december 2012 gepland. Er 
is vertraging opgelopen doordat het grondverzet meer 
was dan verwacht.
Doel(en) bereikt Nee, het project loopt nog
Monitoring Nee, project loopt nog
Stakeholder(s) Gemeente Arnhem
Twee scholen
Bouwspeelplaats
 Bewonerswerkgroep Spijkerbroek
Beheertaak De gemeente voert een deel van het beheer uit
Arnhem
39
Gemeente Arnhem
Naam project Project B Versterken van het Groene Raamwerk van 
krachtwijk Presikhaaf, fase 1 natte ecologische zone
 
Opgeleverd Nee, oplevering staat voor 2013 gepland. Er is 
vertra ging opgelopen in het planproces dat mede 
veroorzaakt wordt door de economische crisis.
Doel(en) bereikt Nee, het project loopt nog
Monitoring Nee, project loopt nog
Stakeholder(s) Gemeente Arnhem
Woningbouwcorporaties
Waterschap, door de wijziging in de uitgangspunten 
haakt het waterschap mogelijk af
 Bewoners
Beheertaak Nog niet geregeld
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Den Haag
Gemeente Den Haag
Naam project Planontwikkeling Van der Vennepark
 
Opgeleverd Ja, 14 mei 2012 geopend
Doel(en) bereikt Ja
Monitoring Nee, niet apart, maar wel geregeld contact met de om-
wonenden en gebruikers
Stakeholder(s) Gemeente Den Haag
 bewonersorganisatie Zebra
 Woningcorporatie Arcade
 Politiebureau de Heemstraat
 Welzijnsorganisatie Zebra
Beheertaak Gemeenten voert regulier beheer uit en heeft extra 
budget ten behoeve van de kwaliteit 
 Vrijwilligers spreken bezoekers en gebruikers aan op 
hun gedrag.
41
Gemeente Deventer
Naam project Project A: Herontwikkeling Venenplantsoen
Opgeleverd Ja, in 2012
Doel(en) bereikt Veel positieve reacties uit de wijk hebben er toe geleid 
dat project is uitgebreid tot deel aan de oostzijde van 
het oorspronkelijk plan
Monitoring Tweejaarlijkse wijkthermometer, gegevens nog niet 
bekend
Stakeholder(s) Corporatie Rentree
Provincie Overijssel
Ministerie van LNV/EL&I/EZ
 ProRail
 Raster, welzijnsorganisatie die bewonersinitiatieven 
ondersteunt
De Kopgroep (bewoners)
Diverse initiatiefnemers op bedrijfs-, kunst- en even-
ementengebied
Gemeente Deventer
Beheertaak Door gemeentelijke beheergroep. Is reeds in de plan-
fase afgestemd
Deventer
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Gemeente Deventer
Naam project Project B: Herontwikkeling Lingepark
Opgeleverd Ja, in 2011
Doel(en) bereikt Ja, mede door veel inbreng van de bewoners die ook 
voor een deel hebben meegewerkt aan de totstand-
koming
Monitoring Tweejaarlijkse wijkthermometer, gegevens nog niet 
bekend
Stakeholder(s) Corporatie Rentree
Provincie Overijssel
Ministerie van LNV/EL&I/EZ
 ProRail
 Raster, welzijnsorganisatie die bewonersinitiatieven 
ondersteunt
De Kopgroep (bewoners)
Diverse initiatiefnemers op bedrijfs-, kunst- en eve-
nementengebied
Gemeente Deventer
Beheertaak Door gemeentelijke beheergroep. Is reeds in de plan-
fase afgestemd
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Gemeente Deventer
Naam project Project C: Ontwikkeling natuurspeelplek locatie hoek 
Douweler Wetering-Haringvlietstraat
Opgeleverd Nee, waarschijnlijk 2014
Doel(en) bereikt Nee, de locatie is tussentijds gewijzigd. Verwachting is 
dat na oplevering deze wel worden bereikt.
Monitoring Tweejaarlijkse wijkthermometer, gegevens nog niet 
bekend
Stakeholder(s) Corporatie Rentree
Provincie Overijssel
Ministerie van LNV/EL&I/EZ
 ProRail
 Raster, welzijnsorganisatie die bewonersinitiatieven 
ondersteunt
De Kopgroep (bewoners)
Diverse initiatiefnemers op bedrijfs-, kunst- en eve-
nementengebied
Gemeente Deventer
Beheertaak Door gemeentelijke beheergroep. Is reeds in de plan-
fase afgestemd
44
Dordrecht
Gemeente Dordecht
Naam project Project A Ontwikkeling en uitvoering van een maat-
regelenplan voor een klimaatbestendig en duurzaam 
Wielwijk 
 
Opgeleverd Nee, gaat nog geruime tijd duren
Doelen bereikt Nee
Stakeholders Onbekend
Beheertaak Onbekend
45
Gemeente Dordecht
Naam project Project B Inrichting van een natuur- en recreatiezone 
langs de A16 en aanleg van een bomenrij ter verbeter-
ing van de luchtkwaliteit in Wielwijk
 
Opgeleverd Ja, 13 december 2011
Doel(en) bereikt Ten dele, doordat het ontwerpproces en de uitein-
delijke realisatie te lang duurde, haakten veel bewon-
ers af, waardoor het minder voelt als ‘hun’ tuin. Het 
draagvlak is er nu en moet nu nog verder groeien om 
te herstellen van de ‘opgelopen deuken’.
Monitoring Onbekend
Stakeholder(s) Gemeente Dordrecht
 Bewoners, een deel is afgehaakt, maar er zijn nog 
steeds een aantal actieve bewoners betrokken
 Wijkorganisaties (o.a. Woonactief, Dordtse Welzijns-
organisatie)
 Diverse marktpartijen (o.a. ontwerpbureau, projec-
tontwikkelaar, aannemer)
 Innovatienetwerk
Beheertaak Gemeente, voert een deel van het beheer uit
 Tuinteam van bewoners en gebruikers onderhouden 
de Tuin der Herinnering
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Gemeente Dordecht
Naam project Project C Speelruigte: inrichting natuur- en recre-
atiezone langs de N3 en de Spoorstrook in Crabbehof
 
Opgeleverd 90% gereed, laatste punten moeten nog opgeleverd 
worden (en evt. nog inboeten) opening heeft al plaats 
gevonden
Doel(en) bereikt Onbekend, doordat het park nog maar net gereed is, 
kan hier nog geen uitspraak over gedaan worden
Monitoring Onbekend
Stakeholder(s) Gemeente
 Direct omwonenden, wijkbewoners
 Krajicek Foundation
Beheertaak Gemeente, stadsbeheer
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Eindhoven
Gemeente Eindhoven
Naam project Project A Groene lint Tinelstraat, krachtwijk de Ben-
nekel
Opgeleverd Nee, als gevolg van bezwaarprocedures loopt het pro-
ject nog
Doel(en) bereikt Nog niet
Monitoring Nee
Stakeholder(s) Gemeente Eindhoven
 Omwonenden, bewonersorganisatie
 Ondernemers
Beheertaak Zal door de gemeente in het reguliere beheer worden 
opgenomen
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Gemeente Eindhoven
Naam project Project B Speelgroen Palestrinastraat, krachtwijk de 
Bennekel 
Opgeleverd Project Zagwijnstraat-Palestrinastaat is opgeleverd
Doel(en) bereikt Deels, de projecten komen in samenspraak  met de 
bewoners tot stand. Geen informatie over de kwaliteit, 
inpassingen gebruik.
Monitoring Onbekend
Stakeholder(s) Gemeente Eindhoven
 Jeugd en jongeren
Directe omwonenden
 Sportformule
Beheertaak Zal door de gemeente in het reguliere beheer worden 
opgenomen
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Gemeente Eindhoven
Naam project Project C Natuurleerpad Genneper Parken, kracht-
wijk de Bennekel
Opgeleverd Nee, Wegens een gebrek aan belangstelling is dit 
project niet doorgegaan, 
Doel(en) bereikt De oorspronkelijke doelstellingen wordt gehaald 
door de het contact met het
natuureducatieprogramma met de Gennerperparken 
te versterken.
Monitoring n.v.t.
Stakeholder(s) n.v.t.
Beheertaak n.v.t.
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Gemeente Eindhoven
Naam project Project D Zijtuinen Schönberglaan, krachtwijk de Ben-
nekel
Opgeleverd Ja, najaar 2012
Doel(en) bereikt Nee, niet helemaal. Na aanvankelijk een grote be-
trokkenheid van de omwonenden bij het ontwerp, 
werd op enig moment duidelijk dat zij alsnog geen ac-
tieve rol wilden vervulden bij het beheer.
Monitoring Onbekend
Stakeholder(s) Gemeente Eindhoven
 Bewoners, maar deze haakten in later stadium af
Beheertaak Door de gemeente in het reguliere beheer opgenomen
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Gemeente Eindhoven
Naam project Project E Buurtspeelplein Verhulstplein, krachtwijk 
de Bennekel
Opgeleverd In uitvoering
Doel(en) bereikt Onbekend, is nog in uitvoering, kan hier nog geen 
uitspraak over gedaan worden
Monitoring Onbekend
Stakeholder(s) Gemeente Eindhoven
 Jeugd en jongeren
Directe omwonenden
Sportformule
 Aangrenzend spelcentrum
Beheertaak Zal door de gemeente in het reguliere beheer worden 
opgenomen
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Gemeente Eindhoven
Naam project Project F Quinten Matsijslaan, krachtwijk Doorn-
akkers
Opgeleverd Ja in 2011
Doel(en) bereikt Ja
Monitoring Nee
Stakeholder(s) Gemeente Eindhoven
Ondernemersvereniging De Kade
 Project herstructurering Kanaaldijk-Noord
 Ballast-Nedam
Beheertaak Door de gemeente in het reguliere beheer opgenomen
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Gemeente Eindhoven
Naam project Project G De omloop, krachtwijk Doornakkers
Opgeleverd Deels, de eerste delen zijn al in 2011 en 2012 opge-
leverd. Uiterlijk begin 2013 worden opgeleverd: 1). 
herstel bomenstructuur en vergroening langzaam 
verkeerroutes in President Steynstraat/Rogier van 
der Weydenstraat en Paul Krügerlaan/hoek Bloem-
fonteinstraat en 2). herinrichting park Cornelis de 
Vospad.
Doel(en) bereikt Onbekend
Monitoring LICI-monitor wordt opgezet, en is in 2013 gereed;
Stakeholder(s) Woningcorporatie woonbedrijf
Vitalis Berckelhof
Basisschool De Bosch Akker
 Bewoners
 Stichting Ruimte
Litha’s Local
Gemeente Eindhoven
Beheertaak Door de gemeente in het reguliere beheer opgenomen
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Gemeente Eindhoven
Naam project Project H Memlinckstraat, krachtwijk Doornakkers
Opgeleverd Ja, in 2012 afgerond
Doel(en) bereikt Ja
Monitoring Onbekend
Stakeholder(s) Woningcorporatie Trudo
Lumens/Welzijn Eindhoven
 Bewoners
 Gemeente Eindhoven
Beheertaak Door de gemeente in het reguliere beheer opgenomen
Enige mate van zelfbeheer door bewoners
55
Gemeente Eindhoven
Naam project Project I Actief in het groen, krachtwijk Doornakkers
Opgeleverd Ja maar het had wel een andere projectopzet (Gerard 
Davidstraat)
Doel(en) bereikt Ja
Monitoring onbekend
Stakeholder(s) Woningcorporatie woonbedrijf
Vitalis Berckelhof
Catherina ziekenhuis
Klankbordgroep turkse Senioren
OVAA
 Gemeente Eindhoven
Beheertaak Door de gemeente in het reguliere beheer opgenomen
Zelfbeheer door bewoners
Zelfbeheer Vitalis
56
Gemeente Eindhoven
Naam project Project J Spilstraat, krachtwijk Woensel-West
Opgeleverd Nee, delen moeten nog in 2013 worden uitgevoerd
Doel(en) bereikt Nee, omdat het project nog in uitvoering is
Monitoring Nog niet mogelijk
Stakeholder(s) Drie Woningcorporaties
VVE appartementen SPILcentrum
ProRail
Creatieve industrie, Sportpark, Spilcentrum en een 
HORECA-ondernemer
 Gemeente Eindhoven
Beheertaak Door de gemeente in het reguliere beheer opgenomen
Zelfbeheer door VVE appartementen SPILcentrum
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Gemeente Enschede
Naam project Project A Bomenroute Velve-Lindenhof
Opgeleverd Ja, het project is in 2011 opgeleverd
Doel(en) bereikt Ja
Monitoring Onbekend
Stakeholder(s) Gemeente Enschede
Bewoners
Bomenwerkgroep
Beheertaak Het beheer van de bomenroute ligt bij Stadsdeelbe-
heer Oost van de Gemeente Enschede.
Enschede
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Gemeente Enschede
Naam project Project B Het Velve Park, Velve-Lindenhof
Opgeleverd Nee, het project wordt in 2014 opgeleverd. Vanwege 
het uitgebreide participatieproces is er vertraging 
ontstaan. In december 2012 wordt het “Voorlopig Ont-
werp” aan de bewoners gepresenteerd.
Doel(en) bereikt Nee, nog niet.
Monitoring Nee, nog niet
Stakeholder(s) Gemeente Enschede
Wijkbewoners, de wijkraad, gebruikers
Ondernemers
drie woningcorporaties
Beheertaak Na oplevering van het park wordt het beheer uitgevo-
erd door Stadsdeelbeheer Oost van de Gemeente En-
schede.
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Groningen
Gemeente Groningen
Naam project Project A Noordelijke spoorzone, De Hoogte
Opgeleverd Nee, zoals afgesproken gereed in 2013
Doel(en) bereikt Nee, nog niet van toepassing
Monitoring Leefbaarometer (monitor van Ministerie BZK) en met 
de Outcome monitor Wijkenaanpak (CBS)
Stakeholder(s) Gemeente Groningen
Corporatie De huismeesters
Lokale natuurorganisaties
Beheertaak Het beheer van de gemeentelijke eigendommen en 
de openbare ruimte wordt uitgevoerd door Stadsbe-
heer.
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Gemeente Groningen
Naam project Project B Tuinaanpak Korrewegwijk
Opgeleverd Ja
Doel(en) bereikt Ja, in zijn algemeenheid nemen wij in de krachtwijken 
een positieve ontwikkeling waar m.b.t. de waardering 
van de woonomgeving, het groen en het voorzienin-
genniveau.
Monitoring Leefbaarometer (monitor van Ministerie BZK) en met 
de Outcome monitor Wijkenaanpak (CBS)
Stakeholder(s) Gemeente Groningen
Corporatie De huismeesters
Lokale natuurorganisaties
Beheertaak Het beheer van de gemeentelijke eigendommen en 
de openbare ruimte wordt uitgevoerd door Stadsbe-
heer.
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Gemeente Groningen
Naam project Project C Inrichten Borgplein, De Hoogte
Opgeleverd Nee, zoals afgesproken gereed in 2013
Doel(en) bereikt Nee, nog niet van toepassing
Monitoring Leefbaarometer (monitor van Ministerie BZK) en met 
de Outcome monitor Wijkenaanpak (CBS)
Stakeholder(s) Gemeente Groningen
Corporatie De huismeesters
Lokale natuurorganisaties
Beheertaak Het beheer van de gemeentelijke eigendommen en 
de openbare ruimte wordt uitgevoerd door Stadsbe-
heer.
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Gemeente Groningen
Naam project Project D (1) Klein Maar Fijn, De Hoogte en Korre-
wegwijk en (2) Lentekriebels +,  De Hoogte en de 
Korre wegwijk
Opgeleverd Ja
Doel(en) bereikt Ja, in zijn algemeenheid nemen wij in de krachtwijken 
een positieve ontwikkeling waar m.b.t. de waardering 
van de woonomgeving, het groen en het voorziening-
enniveau.
Monitoring Leefbaarometer (monitor van Ministerie BZK) en met 
de Outcome monitor Wijkenaanpak (CBS)
Stakeholder(s) Gemeente Groningen
Corporatie De huismeesters
Lokale natuurorganisaties
Beheertaak Het beheer van de gemeentelijke eigendommen en 
de openbare ruimte wordt uitgevoerd door Stadsbe-
heer.
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Gemeente Groningen
Naam project Project E. Duurzaamheideducatie, Korrewegwijk en 
De Hoogte.
Opgeleverd Ja
Doel(en) bereikt Ja, in zijn algemeenheid nemen wij in de krachtwijken 
een positieve ontwikkeling waar m.b.t. de waardering 
van de woonomgeving, het groen en het voorzienin-
genniveau.
Monitoring Leefbaarometer (monitor van Ministerie BZK) en met 
de Outcome monitor Wijkenaanpak (CBS)
Stakeholder(s) Gemeente Groningen
Corporatie De huismeesters
Lokale natuurorganisaties
Beheertaak Het beheer van de gemeentelijke eigendommen en 
de openbare ruimte wordt uitgevoerd door Stadsbe-
heer.
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Gemeente Groningen
Naam project Project F Inrichten schoolplein Karrepad en uitbouw 
voorzien van een groen dak, Korrewegwijk
Opgeleverd Ja
Doel(en) bereikt Ja, in zijn algemeenheid nemen wij in de krachtwijken 
een positieve ontwikkeling waar m.b.t. de waardering 
van de woonomgeving, het groen en het voorzienin-
genniveau.
Monitoring Leefbaarometer (monitor van Ministerie BZK) en met 
de Outcome monitor Wijkenaanpak (CBS)
Stakeholder(s) Gemeente Groningen
Corporatie De huismeesters
Lokale natuurorganisaties
Beheertaak Het beheer van de gemeentelijke eigendommen en 
de openbare ruimte wordt uitgevoerd door Stadsbe-
heer.
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Gemeente Gemeente Heerlen
Naam project Project A Pocket parkjes in de krachtwijk Meezen-
broek-Schaesbergerveld-Palemig (MSP)
Opgeleverd Nee, waarschijnlijk begin 2013. Drie van de vier 
pocket parken zijn al wel opgeleverd. De vertraging 
is ontstaan doordat vlak voor de start van het vierde 
pocketpark bleek dat voor dit project een bestem-
mingsplanwijziging noodzakelijk was.
Doel(en) bereikt Deels, met name de betrokkenheid van de bewoners 
blijkt soms lastig te realiseren. Er is weinig animo 
voor zelfbeheer en er vinden in sommige parken 
vernieling en plaats. Aan de andere kant appreciëren 
bewoners de pocketparken. 
Monitoring Er is geen monitoring, maar de reacties van bewoners 
zijn over het algemeen positief. Wel worden er regel-
matig door studneten onderzoeken naar het effect 
van de parken uitgevoerd.
Stakeholder(s) Gemeente Heerlen
Bewoners en gebruikers. 
Twee basisscholen
Ontwerpers en kunstenaars
Externe beheerders
Bij de partijen is niemand afgehaakt, maar je merkt 
wel een afnemende betrokkenheid
Beheertaak De gemeente zorgt voor het beheer
Eén pocketpark wordt de eerste drie jaar door een ex-
tern bedrijf beheerd.
Heerlen
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Leeuwarden
Gemeente Leeuwarden
Naam project Project A Struunpad
 
Opgeleverd Ja
Doel(en) bereikt Ja, de bewoners pakken zelf de draad op om de gebied-
en nog mooier te maken.
Monitoring Onbekend
Stakeholder(s) Bewoners 
Beheertaak Afdeling beheer gemeente Leeuwarden
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Gemeente Leeuwarden
Naam project Project B Buurttuin
 
Opgeleverd Ja
Doel(en) bereikt Ja, project overtreft de verwachtingen. De tuin is een 
dusdanig groot succes dat er lange wachtlijsten ont-
staan.
Monitoring Onbekend
Stakeholder(s) Bewoners
 School voor agrarisch onderwijs
 Diverse andere scholen
Beheertaak Bij bewoners
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Gemeente Leeuwarden
Naam project Project C Buurt en Blok
 
Opgeleverd Ja
Doel(en) bereikt Ja. Groot deel van het succes is het frontlijnteam. Elk 
huisadres is benaderd en daar waar behoefte was is er 
een hulpaanbod gedaan met als visie één gezin, één 
hulpvraag, één hulpverlener.
Monitoring Onbekend
Stakeholder(s) Bewoners
Beheertaak Gemeente Leeuwarden
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Maastricht
Gemeente Maastricht
Naam project Project A Aanleg van een nieuwe, verbindende groen-
structuur in de woonbuurten Wyckerpoort en Witte-
vrouwenveld van krachtwijk Maastricht Noordoost. Is 
gewijzigd in Opwaardering Kanjelzone
Opgeleverd Deels, nieuwe hoogstamboomgaard aangelegd. Her-
stel van buitenplaats Jeruzalem staat voor 2013 gep-
land. Herstel van het recreatief netwerk staat voor 
2014 in de planning.
Doel(en) bereikt Gedeeltelijk. Heeft ook te maken met het feit dat pro-
ject nog niet is opgeleverd
Monitoring Integrale buurtmonitor, meting in 2014
Stakeholder(s) Gemeente Maastricht
Buurtraad Limmel, Buurtbelangen Nazareth
IKL; CMNE; IVN
Volkstuinvereniging
Hoge Hotelschool Zuyd
Bedrijf Mis en Place
Waterschap Roer en Overmaas
Woningcorporatie Woonpunt, Woningstichting Ser-
vatius
Collectief Noordoost Kunst
Mosa Lira (basisonderwijs)
TenneT
Beheertaak Nog niet uitgewerkt
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Gemeente Nijmegen
Naam project Project A Park Hatertzoom in de krachtwijk Hatert
Opgeleverd Ja, in 2011 afgerond
Doel(en) bereikt Ja
Monitoring Wijkmonitor
Stakeholder(s) Gemeente Nijmegen
bewoners, bewonersgroepen,
Scholen
sociale instellingen en corporaties
Beheertaak De gemeente beheert het groen
Er zijn initiatieven gestart voor zelfbeheer
Nijmegen
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Gemeente Nijmegen
Naam project Project B Aanleg nieuw park in de krachtwijk Hatert
Opgeleverd Ja, in 2011 afgerond
Doel(en) bereikt Ja
Monitoring Wijkmonitor
Stakeholder(s) Gemeente Nijmegen
bewoners, bewonersgroepen,
scholen
sociale instellingen en corporaties
Beheertaak De gemeente beheert het groen
Er zijn initiatieven gestart voor zelfbeheer
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Gemeente Rotterdam
Naam project Project A Groenbeleving in de Rotterdamse kracht-
wijken door “Groene schoolpleinen”
Opgeleverd Ja, eind 2011
Doel(en) bereikt Onbekend
Monitoring Alleen 0-meting gedaan
Stakeholder(s) Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving
Pact op Zuid
Deelgemeenten
 Betrokken scholen en ouders
Beheertaak Deels bij de scholen zelf, inclusief beperkt extra bud-
get. Voor de openbare pleinen door de deelgemeenten
Rotterdam
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Gemeente Schiedam
Naam project Project A Beatrixpark naar een bruisend stadspark, in 
krachtwijk Nieuwland
Opgeleverd Nee, is momenteel in uitvoering
Doel(en) bereikt Nee
Monitoring Nee
Stakeholder(s) Gemeente Schiedam
Klankbordgroep Beatrixpark
Vrienden Fort Drakestein, vrijwilligersgroep heem-
tuin, Stichting Kids Bouwdorp
Parkbeheerder Irado
Scholen en sportverenigingen
ANWB; zij hebben zich inmiddels teruggetrokken 
omdat zij zich eerst richten op andere steden
 Ondernemer voor een horeca-gelegeheid
Beheertaak Irado
Vrijwilligers Beatrixpark, Lentiz Life College, Sticht-
ing Ipse
Schiedam
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Gemeente Utrecht
Naam project Project A Wijkgroenplan voor krachtwijk Zuilen-
Oost; In overleg met het ministerie is besloten om dit 
project te vervangen door “Burgerinitiatief Noordse 
Park”.
Opgeleverd Ja, project is in 2012 gereed
Doel(en) bereikt Ja
Monitoring Verantwoording wordt afgelegd aan gemeentebe-
stuur en Monitor Krachtwijken 2012
Stakeholder(s) Gemeente Utrecht
Welzijnsorganisatie Portes
Diverse bewonersgroepen
Hogeschool Utrecht en Utrechtse school
Woningcorporatie Mitros
 Bedrijven
Beheertaak De gemeente beheert het park
Onderdelen in het park worden door bewoners (zelf-
beheer) onderhouden
Utrecht
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Gemeente Utrecht
Naam project Project B Opknappen binnenterreinen in woonbuur-
ten van krachtwijk Overvecht; In overleg met het min-
isterie is besloten om dit project te vervangen door in-
passen van een schoolplein in het Spoorzoomtraject
Opgeleverd Ja, opgeleverd in 2011, rest van het project wordt in 
2013 opgeleverd
Doel(en) bereikt Ja
Monitoring Verantwoording wordt afgelegd aan gemeentebe-
stuur en Monitor Krachtwijken 2012
Stakeholder(s) Gemeente Utrecht
Trajectum college, scholieren en een kinderdagver-
blijf
Bewoners Overvecht
Woningcorporaties
Natuur & Milieuoverleg Overvecht
Beheertaak De gemeente beheert het park
Onderdelen in het park worden door de school en het 
kinderdagverblijf onderhouden
Delen van het park kunnen in zelfbeheer worden uit-
gegeven
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Gemeente Utrecht
Naam project Project C Recreatiegebied Ruigenhoek in krachtwijk 
Overvecht
Opgeleverd Ja, opgeleverd in 2011
Doel(en) bereikt Ja, op basis van eigen waarnemingen ziet de gemeente 
dat het park wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is, 
maar de gezondheidseffecten en de vitaliteit zijn (nog) 
niet gemeten.
Monitoring Verantwoording wordt afgelegd aan gemeentebe-
stuur
Stakeholder(s) Gemeente Utrecht, gemeente De Bilt
Bestuur regio Utrecht, Provincie Utrecht, DLG
Recreatieschap Stichtse Groenlanden, hoogheem-
raadschap Stichtse Rijnlanden, Landinrichtingscom-
missie Noorderpark
Beheertaak Recreatieschap Stichtse Groenlanden, hoogheem-
raadschap Stichtse Rijnlanden
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Gemeente Utrecht
Naam project Project D Klokkenveld in krachtwijk Ondiep
Opgeleverd Ja, project is in 2012 gereed
Doel(en) bereikt Ja
Monitoring Verantwoording wordt afgelegd aan gemeentebe-
stuur en Monitor Krachtwijken 2012
Stakeholder(s) Gemeente Utrecht
Welzijnsorganisatie Portes
Bewoners Ondiep en Zuilen
Woningcorporaties
Beheertaak De gemeente beheert het park
Delen van het park kunnen in zelfbeheer worden uit-
gegeven
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Gemeente Utrecht
Naam project Project E Spelen in het Peltplantsoen in krachtwijk 
Kanaleneiland
Opgeleverd Ja, oktober 2009 geopend
Doel(en) bereikt Ja
Monitoring Verantwoording wordt afgelegd aan gemeente be-
stuur en Monitor Krachtwijken 2012
Stakeholder(s) Gemeente Utrecht
Welzijnswerk Doenja
Bewoners Kanaleneiland-Noord
Kinderdagverblijf
Woningcorporaties
Beheertaak De gemeente beheert het plantsoen
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Zaanstad
Gemeente Zaanstad
Naam project Project A Herinrichting volkstuinencomplex in 
krachtwijk Poelenburg in samenhang met aanplant 
fijnstofwerende bomenrij; In nauw overleg met het 
ministerie is dit project aangepast. In het Nieuwe pro-
ject Kindroute en Kindvriendelijke wijk
Opgeleverd Ja, oktober 2011
Doel(en) bereikt Ja
Monitoring Onbekend
Stakeholder(s) Gemeente Zaanstad
Woningcorporaties
Buurtbewoners en kinderen
Beheertaak Onbekend
